
Elaboration du PLU : schéma récapitulatif de la procédure 
 

 

Etablissement du diagnostic 
Élaboration du projet de PADD 

Débat au sein du Conseil Municipal sur le 
PADD 

Élaboration du projet de PLU 
Transmission au Préfet 

Bilan de la concertation 
Arrêt du projet 

Transmission du projet 
Arrêté aux PPA et collectivités 

Enquête publique 
(31 jours mini) 

Examen des avis des PPA des observations 
du public et du commissaire enquêteur 
Modifications éventuelles du projet 

Approbation du PLU 

Délibération du Conseil Municipal 
15 décembre 2008 

Pas de délibération formelle (mais le     
débat est consigné au registre des         
délibérations du Conseil Municipal 

Délibération du Conseil Municipal 

Si les remarques remettent en cause le 
projet du PLU, reprise des études au 
stade diagnostic 

Délibération du Conseil Municipal 

Décision d’élaboration du PLU  
modalités de concertation 
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